
PROJETOS FINANCIADOS

PROJETO SAMA + IMPIC



MISSÃO

• Regular e fiscalizar o sector da construção e do imobiliário,
dinamizar, supervisionar e regulamentar as atividades
desenvolvidas neste sector, produzir informação estatística e
análises sectoriais e assegurar a atuação coordenada dos
organismos estatais no sector, bem como a regulação dos
contratos públicos.

VISÃO

• Promover um sector da construção e do imobiliário moderno e 
competitivo e contribuir para uma contratação pública 
transparente e eficiente.

VALORES

• Rigor, Isenção e Credibilidade

LEMA

• Dar forma ao Futuro



PROJETO SAMA +IMPIC

• O projeto decorre da necessidade que o IMPIC tem de

implementar novos processos e a reengenharia dos

existentes, sempre em alinhamento com as políticas

definidas para os sectores.

• O enquadramento e as reformas legais que surgiram

nomeadamente, a revisão do Código dos Contratos

Públicos, pela transposição das diretivas europeias e a

implementação de medidas SIMPLEX, são determinantes

para que se pense na reengenharia, simplificação e

desmaterialização de processos.



PROJETO SAMA +IMPIC

• Valor do investimento candidatado: 945.188,60€

• Elegível: 815.104,80€

• Incentivo: 464.202,18€

• Reembolsado: 377.141,34€



PROJETO SAMA + IMPIC

• A Estratégia passou pela gestão integrada do projeto, 
procurando chegar aos objetivos de forma estruturada



MOMENTOS CHAVE 2017 a 2019

• dezembro/2017 - Início de Projeto

• março/2018 - Entrada em Produção - Nova versão Portal BASE -
Adaptações ao DL n.º 117-B/2017

• agosto/2018 - Candidatura SAMA

• março/2019- Notificação de Decisão da Candidatura SAMA

• maio/2019 - Assinatura do Termo de Aceitação

• maio/2019 - Submissão do Termo de Aceitação à entidade financiadora

• junho/2019 - Execução SAMA

• dezembro/2019 - Pedido de Reprogramação / Prorrogação  



MOMENTOS CHAVE 2020 a 2021

• maio/2020 - Entrada em Produção - Business Intelligence

• junho/2020 - Revisão da Atividade /Prorrogação para conclusão de 
atividade

• dezembro/2020 - Revisão da Atividade /Prorrogação para conclusão de 
atividade para a data de 30-06-2021

• março/2021 - Novo Portal BASE - V4.0.

• junho/2020 - Revisão da Atividade/Prorrogação para conclusão de atividade 
para a data de 30-11-2021

• julho/2021 - Nova Newsletter do IMPIC

• julho/ novembro 2021 - Promoção e Divulgação + IMPIC

• outubro/2021 - Novo Portal Nacional de Fornecedores do Estado

• novembro/2021 - Comunicação de resultados implementados

• dezembro/2021 - Conclusão de candidatura



PORTAL BASE

• O Portal BASE, foi pioneiro na União Europeia, mas o portal sofria em

2017 de naturais necessidades de reformulação estruturante,

resultante da dificuldade de desenho e implementação de novas

funcionalidades. O Código dos Contratos Públicos (CCP) foi aprovado

em Portugal em 2008 e em 2017, o CCP é revisto com a transposição

das 3 novas diretivas europeias.

• O Portal tinha em registo, aquando da apresentação da candidatura

para o projeto, cerca de 10.133 utilizadores



PORTAL BASE

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/




PNFE - PORTAL NACIONAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

• O Portal Nacional de Fornecedores do Estado
(PnFE), desenvolvido no âmbito do projeto,
pretendeu ser uma plataforma através da qual
seria efetuada a habilitação dos fornecedores
do Estado, dispensando, deste modo, os
operadores económicos de fazer prova junto
de cada entidade adjudicante da inexistência
de impedimentos à sua contratação e
pagamento dos bens e serviços prestados.



PNFE - PORTAL NACIONAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Consulta e/ou extração 
de informação sobre os 
Fornecedores do 
Estado

ENTIDADE 
ADJUDICANTE

Pesquisa / consulta de 
informação 
disponibilizada pelo 
Fornecedor do Estado

CIDADÃO

Registo inicial;
Consentimento dos 
Representantes Legais; e 
Atualização/Reativação 
Consulta do Registo.

FORNECEDOR



PNFE - PORTAL NACIONAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

https://www.pnfe.impic.pt/

https://www.pnfe.impic.pt/pnfe/login.xhtml


PRÓXIMOS PASSOS PNFE - INTEROPERABILIDADE

• IRN para identificação automática dos representes legais;

• Acesso ao Estado do Registo Criminal – Sistema de “semáforos“;

• Sistema de faturação eletrónica da ESPAP;

• Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE).



MOMENTOS CHAVE

• Dezembro/2017 - Início de Projeto;

• Março/2018 - Entrada em Produção - Nova versão Portal BASE - Adaptações ao DL n.º 117-B/2017;

• Agosto/2018 - Candidatura SAMA;

• Março/2019- Notificação de Decisão da Candidatura SAMA;

• Maio/2019 - Assinatura do Termo de Aceitação;

• Maio/2019 - Submissão do Termo de Aceitação à entidade financiadora;

• Junho/2019 - Execução SAMA

• Dezembro/2019 - Pedido de Reprogramação / Prorrogação  

• Maio/2020 - Entrada em Produção - Business Intelligence

• Junho/2020 - Revisão da Atividade /Prorrogação para conclusão de atividade

• Dezembro/2020 - Revisão da Atividade /Prorrogação para conclusão de atividade para a data de 30-06-2021

• Março/2021 - Novo Portal BASE - V4.0.

• Junho/2020 - Revisão da Atividade/Prorrogação para conclusão de atividade para a data de 30-11-2021

• Julho/2021 - Nova Newsletter do IMPIC

• Julho/ novembro 2021 - Promoção e Divulgação + IMPIC

• Outubro/2021 - Novo Portal Nacional de Fornecedores do Estado

• Novembro/2021 - Comunicação de resultados implementados

• Dezembro/2021 - Conclusão de candidatura



BUSINESS INTELIGENCE

• As necessidades ao nível do BI eram estruturais, considerando o
nível de exigência de análise de dados e reports, com o qual o
IMPIC se confrontava. O alargamento desta componente de
estudos e reportes nacionais e europeus, implicou a
implementação de uma ferramenta robusta e fiável para o
tratamento da informação e dos dados.

• Workspace Síntese Mensal da Contratação Pública

• https://www.base.gov.pt/Base4/pt/estatisticas/indicadores-do-
portal-base/

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzQ2NzY1ODAtY2Y5NS00MDQ3LWExMmYtMTcyZjgwMmQwYjIxIiwidCI6IjE5YmQxMWFiLTA0MzUtNDVhZC1hYzMyLTZhMzE4YWQyNWMxYiIsImMiOjh9
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/estatisticas/indicadores-do-portal-base/


COMUNICAÇÃO +IMPIC

• Marca PNFE

• Templates

• Vídeos ( BASE; IMPIC; PNFE)

• Portal Serviços Públicos

• Workshops

• Comunicação Institucional on-line canais de comunicação





IMPACTO

• É evidente que este projeto e a interoperabilidade entre os vários sistemas de informação, foi 

de grande importância para facilitar a criação e consolidação de mecanismos estruturantes 

para a eficiência, modernização e capacitação da administração pública.

• No IMPIC os anos de 2019 a 2022 foram caracterizados por um reforço da atuação no campo 

da aplicação do Código dos Contratos Públicos, e contou ainda com a intervenção de 

técnicos e do próprio Conselho Diretivo em intervenções públicas no âmbito de seminários e 

conferências organizadas pelas mais diversas entidades, quer públicas, quer privadas.

• O IMPIC continuará a ser um parceiro das empresas e dos empresários na resolução dos seus 

problemas, na obtenção das informações que necessitam para um bom cumprimento das 

suas obrigações legais e numa constante melhoria na facilitação dessas mesmas obrigações, 

recorrendo cada vez mais à implementação dos meios digitais. 

• Meios digitais estes que a evolução tecnológica no campo dos sistemas de informação nos 

tem vindo a trazer, sempre com o objetivo de melhor servir as empresas e empresários das 

atividades reguladas pelo IMPIC.



Obrigada!

Cláudia Roriz 
claudia.roriz@impic.pt


